MIAW — MASTER ARTIFICIAL INTELLIGENCE WORLD MODELS

Propuesta de Desarrollo Web

Stack: Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Clerk · Mux · Stripe · Hetzner VPS | Mayo 2026

Contexto

Desarrollo completo de la plataforma digital de MIAW en tres fases progresivas. Ejecución en modalidad freelancer individual con apoyo intensivo de herramientas de IA (Claude, Cursor, v0.dev), lo que reduce tiempos y costes respecto a un equipo externo tradicional.

El sistema está diseñado en módulos independientes para lanzar rápido, validar con la primera cohorte y escalar sin refactorizar.

Fase 0 — Landing Page (Pre-lanzamiento)

Validar la demanda, construir lista de espera y recibir primeras solicitudes de admisión antes del lanzamiento de la plataforma completa.

Entregable	Coste
Diseño UX/UI + Copywriting	€ 350
Desarrollo (Next.js / Framer)	€ 400
Integraciones: email, CRM, analítica (GA4)	€ 150
TOTAL FASE 0	**€ 850**

— Hero con animación scroll, formulario de solicitud, integración con email y Analytics.

— Tiempo estimado: 1–2 semanas.

Fase 1 — Plataforma Core MVP

Plataforma funcional para entregar la primera cohorte del Máster. Acceso a contenido, gestión de alumnos, pagos y panel de administración.

Entregable	Coste
Sistema de diseño UX/UI completo	€ 900
Desarrollo frontend y backend (Next.js + API Routes)	€ 3900
Autenticación (Clerk), vídeo (Mux) y pagos (Stripe)	€ 1000
Panel de administración	€ 1200

Despliegue y DevOps	€ 350
Email y notificaciones automatizadas	€ 150
TOTAL FASE 1	**€ 7800**

— Acceso por módulo con control de progreso, streaming de vídeo, pagos en un pago o en cuotas, panel admin.

— Tiempo estimado: 5–7 semanas desde cierre de Fase 0.

Fase 2 — LMS Completo + Comunidad

Ampliar la plataforma con un LMS académico completo, sistema de comunidad, clases en directo y analítica avanzada.

Entregable	Coste
LMS avanzado (entregas, rúbricas, certificados)	€ 4500
Progreso del alumno y analítica	€ 1800
Sistema de comunidad (foros por módulo, galería)	€ 2700
Funcionalidades en tiempo real (chat, notificaciones)	€ 1350
Integración clases en directo (Livekit / Zoom API)	€ 1400
TOTAL FASE 2	**€ 11.750**

— Revisión entre pares con rúbrica, certificado de finalización, repositorio de templates de la comunidad.

— Tiempo estimado: 7–10 semanas tras estabilización de Fase 1.

Resumen de Inversión

Fase	Inversión
Fase 0 — Landing Page	€ 850
Fase 1 — Plataforma Core MVP	€ 7800
Fase 2 — LMS Completo + Comunidad	€ 11.750
TOTAL INVERSIÓN	**€ 20.400**